

**1. Мероприятия по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в МБДОУ д/с с. Оскольское**

№ п\п	Направления мероприятий	Сроки	Ответственные
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
<b>1.1. Разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих введение ФГОС ДО</b>			
1.1.1.	Разработка и утверждение «дорожной карты» МБДОУ д/с с. Оскольское	Февраль - март 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.1.2.	Нормативно-правовое обеспечение введения ФГОС дошкольного образования в МБДОУ д/с с. Оскольское (использование материалов сборника в части разработки нормативных документов, приведение локальных актов в соответствие с нормативными документами различного уровня)	Постоянно Апрель – май 2014 г	Заведующий, рабочая группа
<b>1.2. Анализ стартовых условий введения ФГОС ДО</b>			
1.2.1.	Проведение оценки стартовых условий введения ФГОС МБОУ «Беломестненская СОШ» дошкольная группа	Февраль 2014 г	Заведующий
1.2.2.	Обобщение и анализ результатов оценки стартовых условий введения ФГОС МБДОУ д/с с. Оскольское	Март 2014 г	Заведующий
1.3.	Использования письма Минобрнауки России с разъяснениями по отдельным вопросам введения ФГОС в МБОУ «Беломестненская СОШ» дошкольная группа	Постоянно	Заведующий, рабочая группа
1.4.1.	Участие в семинаре-совещании «Введение ФГОС ДО в образовательных организациях Новооскольского района, реализующих образовательные программы	Март 2014	Заведующий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области

	дошкольного образования»		
1.4.2.	Участие в муниципальном конкурсе проектов образовательных программ дошкольных образовательных организаций	Май – июнь 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.4.3.	Использование методических материалов по итогам регионального конкурса при разработке образовательных программ МБДОУ	Июнь – август 2014 г	Заведующий, рабочая группа
1.4.4.	Организация образовательного процесса в рамках введения ФГОС ДО с учётом методического письма	2014-2016 гг	Заведующий.
1.5.1.	Проведение мониторинга в МБДОУ д/с с. Оскольское	июнь 2014 г- декабрь 2016 г	Заведующий
1.5.2.	Корректировка «дорожной карты» по обеспечению ведения ФГОС ДО МБДОУ	Июль–август 2014 г, далее ежегодно	Заведующий, рабочая группа
1.5.3.	Изучение положения о рейтинге, проведение необходимых предварительных расчётов показателей.	Ноябрь 2014 г	Заведующий
1.5.4.	Участие в рейтинге. Своевременное внесение данных МБДОУ в ЭМОУ	Декабрь 2014 г- январь 2015 г Декабрь 2015- январь 2016	Заведующий
1.6.1	Корректировка разделов основной образовательной программы дошкольного образования, с учётом базовой оснащённости развивающей предметно – пространственной среды МБДОУ	Ноябрь -декабрь 2014 г	рабочая группа

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области

1.6.2	Создание предметно-пространственной среды в соответствии с требованиями ФГОС ДО		Заведующий, завхоз, педагоги
1.7.1.	Использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке образовательных программ МБДОУ	Постоянно, после утверждения приказа Минобрнауки России	Педагоги, рабочая группа
1.7.2.	Участие в семинарах по примерным основным образовательным программам дошкольного образования, включенным в Федеральный реестр примерных образовательных программ, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ДО	2014-2016 гг	Заведующий, педагоги
<b>2. Организационное обеспечение реализации ФГОС ДО</b>			
2.1.	Координация деятельности по исполнению «дорожной карты» плана действий по введению ФГОС ДО	2013-2016 гг	Заведующий, рабочая группа
<b>3.1. Обеспечение поэтапного повышения квалификации педагогов ДОО по вопросам ФГОС ДО</b>			
3.1.1.	Разработка плана-графика повышения квалификации МБДОУ д/с с. Оскольское (в соответствии с муниципальным планом-графиком), участие руководящих и педагогических работников дошкольного образования в прохождении курсов повышения квалификации	2014-2016 гг	Заведующий
3.1.2.	Организация участия педагогических работников в курсах повышения квалификации	2014- 2016 гг	Заведующий

3.1.3.	Участие педагогических и руководящих работников в курсовой переподготовке на основе персофицированной модели (накопительная, дистанционной блочно-модульной и др.	2014-2016 гг	Заведующий
3.1.4.	Организация межкурсового сопровождения педагогов через педагогические ассоциации, мастер-классы, педагогическое проектирование (образовательных маршрутов, образовательной среды, реализации программы и т.д.)	2014-2016 гг	Заведующий
3.1.5.	Выявление и изучение педагогических материалов на уровне МБДОУ д/ с. Оскольское	Декабрь 2014 г - Декабрь 2016 г	Заведующий
<b>3.2. Разработка методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников МБДОУ д/с с. Оскольское</b>			
3.2.1.	Участие в семинарах по подготовке педагогических работников к аттестации	Июль 2015 г-2016 г	Директор школы: Трофимова О.Г. Заместитель директора: Куркина С.Н. Координаторы воспитатели: Барabanова И.Н., Налобина Н.В., Масленникова В.В.
3.2.2.	Учет методических рекомендаций в сопровождении педагогов МБОУ «Беломестненская СОШ» дошкольная группа в период аттестации педагогических работников в целях установления квалификационной категории и в процессе проведения аттестации на соответствие занимаемым должностям	Июль 2015 г-2016 г	Директор школы: Трофимова О.Г. Заместитель директора: Куркина С.Н. Координаторы воспитатели: Барabanова И.Н., Налобина Н.В., Масленникова В.В.

<b>3.3 Участие в деятельности стажировочных площадок по сопровождению реализации ФГОС ДО</b>			
3.3.1.	Участие в деятельности стажировочных площадок (организация стажировочной площадки или получение методической помощи)	2014-2016 гг	Заведующий
<b>4. Финансово- экономическое обеспечение введения ФГОС</b>			
<b>4.1. Нормативное правовое обеспечение реализации полномочий субъекта РФ по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного образования</b>			
4.1.1.	Эффективное планирование расходов средств учредителя и субъекта РФ	2013-2016 гг	Заведующий
4.1.2.	Использование Методики для эффективного расходования средств учредителя и субъекта РФ Заключение эффективных контрактов с работниками МБДОУ д/с с. Оскольское	Январь-март 2014 г	Заведующий
4.1.3.	Выполнение муниципального задания на предоставление услуг дошкольного образования	Ежегодно (сентябрь-декабрь)	Заведующий
<b>4.2. Мониторинг финансового обеспечения реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в условиях ФГОС ДО</b>			
4.2.1.	Выполнение муниципальных заданий	2014-2016 гг	Заведующий
4.2.2.	Ежемесячное представление в муниципальный орган управления образование результатов мониторинга заработной платы отдельных категорий работников, согласно Указу Президента РФ от 7 мая 2012 г. №597	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Заведующий
4.2.3.	Анализ выполнения показателей муниципального задания МБДОУ д/с с. Оскольское	2014-2016 гг -	Заведующий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беломестненская средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области

4.2.4.	Мониторинг родительской платы в МБДОУ	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Заведующий, педагоги.
4.2.5.	Мониторинг категорий граждан, которым предоставлены льготы по родительской плате	2014- 2016 гг (ежемесячно)	Заведующий, педагоги
<b>5.1. Научно- практические конференции, педагогические чтения, семинары по вопросам введения ФГОС ДО</b>			
5.1.1.	Организация участия педагогов МБДОУ в августовских секциях «Профессиональная деятельность педагога в условиях введения ФГОС ДО»	Август 2014 , август 2015, август 2016 гг	Заведующий
5.1.2.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в ежегодных региональных научно-практических конференциях	ноябрь 2014 г ноябрь 2015 г ноябрь 2016 г	Заведующий
5.1.3.	Обеспечение участия педагогических и руководящих работников в педагогических чтениях	2014-2016 гг (2 раза в год)	Заведующий
5.1.4.	Обобщение АПО на уровне образовательной организации и подготовка материалов для публикации в сборниках	2015-2016 гг	Заведующий
<b>5.2. Информационное сопровождение в СМИ о ходе реализации ФГОС ДО</b>			
5.2.1.	Участие в общественном обсуждении проекта «дорожной карты» по обеспечению введения ФГОС ДО	Февраль 2014 г	Заведующий, педагоги
5.2.2.	Рассмотрение «дорожной карты» введения ФГОС ДО МБДОУ д/с с. Оскольское на педагогическом совете.	2014-2016 гг	Заведующий

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Беломестненская  
средняя общеобразовательная школа Новооскольского района Белгородской области

5.2.3.	Создание раздела «Введение ФГОС ДО» на сайте МБДОУ д/с с. Оскольское	2014-2016 гг	Ответственный за ведение сайта, заведующий.